



VERSIÓN 6 DEL PMBOK

¿QUÉ CAMBIOS ESPERAR?

Jaime García Castro, PMP

VERSIONES DEL PMBOK

Primera edición 1996

La segunda edición del PMBOK fue publicada en el 2000.

En 2004, la "Guía PMBOK - 3era edición

La 4.ª edición fue publicada en 2009.

Para 2013, tenemos la 5ta versión

2017, la 6ta Versión



CONCEPTOS AMPLIADOS

Governance

Criterios de éxito

Realización de beneficios

Plan de gestión del proyecto

CAMBIOS CONCEPTUALES

En las secciones de las áreas de conocimiento (4-13), se ha agregado información acerca metodologías iterativas y ágiles.

La sección 3 contiene un amplio desarrollo del rol del Gerente de proyectos y sus competencias basado en el triángulo de habilidades de la Gerencia de proyectos.

PMI Talent Triangle



CATEGORÍAS DE PROCESOS

Procesos usados solo una vez o en puntos definidos

Procesos realizados de forma periódica

Procesos realizados continuamente.

INTRODUCCIÓN EN CADA CAPITULO

La información presentada anteriormente al principio de cada capítulo referido a áreas de conocimiento se ha reorganizado en 4 tópicos:

Conceptos clave.

Tendencias y prácticas emergentes.

Consideraciones de adaptación de la metodología a la situación particular.

Enfoques en ambientes ágiles, iterativos y adaptativos

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

En áreas de conocimiento, no se reducen ni aumentan pero si cambian de nombre y objeto de estudio:

Se realiza el cambio del área **Tiempo** por **Cronograma**, siendo mas específico en el objeto de estudio que como estaba anteriormente.

El área **Recursos humanos** cambiará a **Recursos** asumiendo que integrará a tanto a recursos humanos como físicos (equipo, suministro y materiales)

GRUPOS DE PROCESOS

2. Los procesos de gestión pasan de 47 a 49 de la siguiente forma:

Se crea el proceso de ejecución en el área de **Riesgos** denominado “Implementar respuestas de las respuestas de los riesgos”, complementario a los procesos de planeación y monitoreo ya existentes para asegurar la incorporación de los planes de respuesta en el desarrollo del proyecto.

Se crea un proceso de ejecución en el área de **Integración** “gestionar el conocimiento del proyecto”, relativo a la transferencia de conocimiento a lo largo del ciclo de vida.

GRUPOS DE PROCESOS

2. Los procesos de gestión pasan de 47 a 49 de la siguiente forma:

Uno de los productos (salidas) de este nuevo proceso es el registro de lecciones aprendidas, el cual es usado como entrada de muchos procesos y a su vez es actualizado como salida de varios procesos también.

Se crea un proceso de control en el área de **Recursos** denominado “controlar recursos”, para gestionar el desempeño de los recursos del proyecto.

El proceso “**cierre del proyectos**” absorbe al proceso “**cierre de contratos**”, para asegurar que el cierre de una fase o contrato, posea los mismos elementos del cierre administrativo. Incluso este rol es externo al gerente del proyecto.

CAMBIOS DE NOMBRE

5ta Edición	6ta Edición
Perform Quality Assurance	Manage Quality
Plan Human Resource Management	Plan Resource Management
Control Communications	Monitor Communications
Control Risks	Monitor Risk
Control Stakeholder Engagement	Monitor Stakeholder Engagement



El proceso de ejecución “**Aseguramiento de la calidad**” cambiará por “**Gestionar la calidad**”. para una mayor coherencia con los demás procesos.

Planificar la gestión de los interesados es ahora Planificar la participación de los interesados.



El proceso “**Estimar recursos de las actividades**” ahora hace parte del área de **Recursos** y no de **Tiempo** como anteriormente se encontraba.




Con la traducción, algunos nombres pueden ser modificados


TIMELINE




Marzo 2017
Versión 5



Agosto 2017
Publicación
6ta versión



Septiembre
Estudiar bajo
versión 5*



Enero 2018
Examen bajo
nueva
versión

¿PREGUNTAS?

@PROYECTODIARIO EN TWITTER

LA OFICINA DE PROYECTOS EN FACEBOOK

JAIME GARCÍA CASTRO EN LINKEDIN

JAIME GARCÍA CASTRO, PMP EN YOUTUBE

GARCIA@LODP.CO

WWW.LODP.CO

